
Bibliotheek Leiden
Scenariokeuze moderne bibliotheek Nieuwstraat



2016 

Toekomstvisie BplusC

2021

Startnotitie : vergroten cultuuraanbod (van collectie 

naar connectie) door transformatie naar moderne, 

multifunctionele en duurzame bibliotheek.

2023 

Wensen & Bedenkingen: 3 Scenario’s

Laatste grootschalige verbouwing 1978

Ontstaansgeschiedenis



Uitwerking scenario’s

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Opknapbeurt Moderne bibliotheek Moderne bibliotheek +

Opknapbeurt X X X

Routekaart verduurzaming (label C) X X

Functionele aanpassingen

a. Vervangen bouwdeel ‘78
 b. Huiskamer van de stad
 c. Verbinding Kantoren
 d. Samenhang gebouwen 
 e. Zichtbaarheid entree 
 f. Transparantie gevel

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Routekaart verduurzaming (label A) X

Hoogwaardige (duurzame) afwerking X

Inventaris X X

Tijdelijke huisvesting X X X



Een multifunctionele moderne bibliotheek, is de huiskamer van de stad waar Leidenaars 

graag komen, jong en oud. Voor onverwachte ontmoetingen, het ontwikkelen van taal- 

en digitale vaardigheden, creativiteit, samenwerken en tegen eenzaamheid. 



Bouwdelen

Pakhuis  A

Heerenlogement C

Voorhuis  D

Verbouwing 1978 B,E,G,F 

Complexiteit huidige locatie



Historische 

binnenstad

Dakterrassen 

buren

Fietsparkeren Rijksmonumentaal

Complexiteit huidige locatie



Asbesthoudende 

daken en vloeren

Complexiteit huidige locatieComplexiteit huidige locatie



Begane grond 

Denkrichting / vlekkenplan



Denkrichting / vlekkenplan

Eerste verdieping



Denkrichting / vlekkenplan

Tweede verdieping



Denkrichting / vlekkenplan

Kans voor fietsparkeerkelder

• Formeel hoeft dit niet te worden 

opgelost, maar er een wel kans

• Circa plek voor 700 fietsen

• Entree aan de Nieuwstraat

• “Los” gebouwd van de Rijksmonumenten

• Onder de “nieuwbouw” uit 1978



Financiële impact

Investering in miljoenen Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Opknapbeurt Moderne bibliotheek Moderne bibliotheek +

Stichtingskosten * 8,6 18,1 22,4 

Tijdelijke huisvesting 1,5 1,5 1,5 

Inventaris 1,6 1,6

Totaal 10,1 21,2 25,5 

Fietskelder ** 2,3 2,3 

Totaal 23,5 27,8 

* Bouwkosten, leges, ontwikkelkosten (intern+extern) en onvoorzien

** Inclusief inventaris



Financiële impact

Kapitaallast in duizenden Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Opknapbeurt Moderne bibliotheek Moderne bibliotheek +

Gedekte lasten 312 312 312

Niet gedekte lasten 24 554 748

Incidenteel 1,5 mio 1,5 mio 1,5 mio

(tijdelijke huisvesting)

Niet gedekte lasten fietsenkelder 116 116



Financiële impact

Scenario 1 Opknapbeurt

• Opknappen volgens de huidige wet- en regelgeving ca. 8,6 miljoen.

• Investering is (nagenoeg) binnen de huidige reservering in het Meerjaren 

investeringsplan te realiseren op structureel 24K na;

• Daarnaast incidenteel 1,5 miljoen voor tijdelijke huisvesting.

Geen moderne invulling van de bibliotheek

Voldoet niet aan het verduurzamingsbeleid van de gemeente Leiden



Financiële impact

Scenario 2 Moderne bibliotheek

• Voor de functionele wijzing van “collectie naar connectie” is een investering 

van 21,1 miljoen benodigd;

• Opgave om structureel 554K binnen de begroting te vinden;

• Daarnaast incidenteel 1,5 miljoen voor tijdelijke huisvesting.

Voldoet wel aan het verduurzamingsbeleid van de gemeente Leiden

Wel moderne invulling van de bibliotheek



Financiële impact

Scenario 3 Moderne bibliotheek +

• Naast de functionele wijziging van “collectie naar connectie” worden 

hoogwaardige afwerkingen meegenomen en verduurzaamd tot label A 

(Paris proof). Denk aan sedumdaken, aardwarmte, zonnepanelen en 

regenwateropvang. Hiervoor is een investering van 25,5 miljoen geraamd;

• Opgave om structureel 748K binnen de begroting te vinden;

• Daarnaast incidenteel 1,5 miljoen voor tijdelijke huisvesting.

Overtreft ruimschoots het verduurzamingsbeleid van de gemeente Leiden

Wel moderne invulling van de bibliotheek



Financiële impact

Kans voor Fietsenkelder

• Hiervoor is aanvullend een kapitaallast van 116 K 

structureel noodzakelijk.



Participatie

1e bijeenkomst – 15 januari 2024

- Kennismaking & informatie stand van zaken project

- Wensen, zorgen en vragen door bewoners

2e Bijeenkomst – 20 maart 2024

- Presentatie scenariokeuze moderne bibliotheek Nieuwstraat

Na besluitvorming inrichting klankbordgroep en  participatie met de 

stad over de invulling



Functioneel

Scenario 1 sluit niet aan bij het beleid 

van BplusC en de gemeente “van 

collectie naar connectie”. In scenario 2 

en 3 kan deze transitie wel plaats 

vinden.

Financieel 

De meerkosten voor scenario 3 t.o.v. 

scenario 2 zijn ca. 4,3 miljoen. Voor 

met name verduurzaming. De 

moderne, functionele en duurzame 

bibliotheek uit scenario 2 voldoet, 

scenario 3 is niet noodzakelijk.

Concluderend



Verduurzaming

In scenario 1 wordt er niet 

verduurzaamd. In scenario 2 wordt 

energielabel C bereikt, in scenario 3 

wordt de verduurzaming in één keer 

op energielabel A of hoger gebracht en 

zal het gebouw de komende jaren 

blijven voldoen aan de hoogste 

vereisten (Parisproof 2050).

Fietsparkeren

In scenario 2 en 3 kan fietsparkeren 

worden opgelost in scenario 1 niet.

Overlast

In scenario 2 en 3 wordt de 

bouwoverlast voor de binnenstad 

beperkt door het herbouwen van de 

“nieuwbouw” uit 1978 (bouwplaats).

Concluderend



Bibliotheek Leiden:
Van collectie naar connectie
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